

Sperrungen aufgrund von Sanierung /
Abmietung / Abriss von Sporthallen 2018 / 2019
/ 2020

Stand: April 2018



	Halle/ Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt der / des zuständigen Objektmanagerin bzw. Objektmanagers
Region Altona					
	Osdorfer Weg 24		31.08.18	Sanierung der 1-Feld Halle	jens.erichsen@sbh.hamburg.de
	Struenseestraße 20-32	01.01.19	01.01.24	Abriss der alten Sporthallen, Neubau	eric.schumann@sbh.hamburg.de
	Regerstraße 21		18.03.19	Neubau einer Gymnastikhalle	jens.erichsen@sbh.hamburg.de
	Regerstraße 21	01.04.20	01.01.21	Sanierung einer 1-Feld Halle	jens.erichsen@sbh.hamburg.de
	Karstenstraße 22	01.06.17	28.10.18	Sanierung der Sporthalle, Anbau neuer Sporthalle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Böttcherkamp 144	21.06.18	15.08.18	Dachsanierung Sporthalle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Böttcherkamp 144	01.03.20	01.01.21	Sanierung einer 1-Feld Halle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Glückstädter Weg 75	01.10.20	31.07.21	Sanierung einer 1-Feld Halle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Böttcherkamp 146	01.10.20	31.07.21	Sanierung einer 1-Feld Halle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Marschweg 10	11.06.18	31.08.18	Dachsanierung Sporthalle	steffen.hartmann@sbh.hamburg.de
	Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3	01.11.18	30.10.19	Sanierung große Sporthalle, Gebäude Nr. 5	annika.wills@sbh.hamburg.de
	Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3	01.11.19	30.10.20	Sanierung kleine Sporthalle, Gebäude Nr. 8	annika.wills@sbh.hamburg.de
	Trenknerweg 136	25.06.20	04.08.21	Sanierung Sporthalle, Gebäude Nr. 3	annika.wills@sbh.hamburg.de
*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS					
Region Eimsbüttel					
	Rellinger Straße	01.02.17	31.10.18	Abriss der alten Halle. Neubau Zweifeldhalle.	ulrich.hardeland@sbh.fb.hamburg.de
	Klosterstieg 17	20.07.17	01.11.20	Abriss der alten Halle, Neubau Zweifeldhalle	stefanie.wolter@sbh.fb.hamburg.de
	Halstenbeker Str. 41	01.07.19	31.10.20	Sanierung DFH + Zubau Einfeldhalle	stefanie.wolter@sbh.fb.hamburg.de
	Dörpsweg 10	05.07.18	15.08.18	Erneuerung der Hallendecke und Einbau LED Beleuchtung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
	Döhrnstr. 42	05.07.18	15.08.18	Einbau LED Beleuchtung	ulrich.hardeland@sbh.fb.hamburg.de
	Frohmeistr. 42	05.07.18	15.08.18	Erneuerung der Hallendecke und Einbau LED Beleuchtung	stefanie.wolter@sbh.fb.hamburg.de
	Gustav-Falke-Str. 21	05.07.18	15.08.18	Erneuerung der Hallendecke und Einbau LED Beleuchtung	sylvia.rober@sbh.fb.hamburg.de
	Wegenkamp 9	02.02.18	24.08.18	Sanierung	dirk.teicher@sbh.fb.hamburg.de
	Sethweg 56	27.06.19	07.08.19	Erneuerung der Hallendecke und Einbau LED Beleuchtung	sylvia.rober@sbh.fb.hamburg.de
*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS					
Region Wandsbek Nord					
	Alsterredder 26	01.07.18	19.08.18	Instandsetzungsarbeiten	annett.kasbohm@sbh.hamburg.de
	Schierenberg 50	01.07.18		Abmietung	torsten.schreier@sbh.hamburg.de
	Kupferredder 12	01.07.18	31.10.18	Sanierung	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
	Harksheider Str.	01.10.18	30.06.19	Erweiterung/Sanierung	annett.kasbohm@sbh.hamburg.de
	Volksdorfer Damm 218	20.07.17	19.01.18	Funktioniert zur Zeit der Antrieb des Trennvorhangs im hinteren Teil nicht. Für Vereinssport nicht nutzbar.	regina.tejkl@sbh.fb.hamburg.de
	Scharbeutzer Str. 36	01.07.18	19.08.18	Instandsetzungsarbeiten Umkleiden in Teilbereichen	oliver.meyn@sbh.hamburg.de
	Brockdorffstraße 64	02.03.18	11.05.18	Erneuerung Heizung, Hallenboden, Prallschutz	christiane.roennfeldt@sbh.hamburg.de
*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS					

Stand: April 2018



**Sperrungen aufgrund von Sanierung /
Abmietung / Abriss von Sporthallen 2018 / 2019
/ 2020**

	Halle/ Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt der / des zuständigen Objektmanagerin bzw. Objektmanagers
Region Wandsbek-Süd	Walddörfer Straße 91			Abmietung , SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Derzeit ist die Halle noch im Betrieb.	Mariam.Mohseny@sbh.fb.hamburg.de
	Lienastrasse 32			Abmietung , SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostentragungspflicht ist kurzfristig Thema.	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Hammer Str 124	31.07.16	-	Abmietung ; Halle hat keinen Neumieter	Marcus.Bley@sbh.fb.hamburg.de
	Edwin-Scharff-Ring	23.04.18	27.04.18	Schulische Veranstaltung	Marcus.Linke@sbh.fb.hamburg.de
	Holstenhofweg 86	26.04.18	06.04.18	Heizungsschaden 1 Feldhalle Geb.09	jirka.hansen@sbh.hamburg.de
	Fahrenkrön 115	01.07.17	30.04.18	Sanierung der 1-Feldhalle	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Jenfelder Allee 53	23.04.18	30.11.18	Sanierung der 3-Feldhalle	Marcus.Bley@sbh.fb.hamburg.de
	Rahlaukamp 1a	02.05.18	30.11.18	Sanierung der 1-Feldhalle	Marcus.Bley@sbh.fb.hamburg.de
	Heinrich-Helbing-Str. 50	05.07.18	28.02.19	Sanierung der 1-Feldhalle	Marcus.Linke@sbh.fb.hamburg.de
	Thomas-Mann-Str. 2	01.06.18	30.11.18	Sanierung der 1-Feldhalle	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Jenfelder Allee 53	31.10.18	30.09.19	Sanierung der 1-Feldhalle	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Sonnenweg 90 (Barenkrug 16)	01.04.19	01.02.20	Sanierung der 1-Feldhalle	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Stephanstraße 103	01.01.20	31.10.20	Sanierung der 1-Feldhalle	jannniklas.hansen@sbh.fb.hamburg.de
	Turnierstieg 24	01.02.20	15.11.20	Sanierung der 1-Feldhalle	Armin.Riegert@sbh.fb.hamburg.de
*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS					
Region Mitte	Steinbeker Marktstraße 8-10	31.03.17	dauerhaft	Abmietung, keine Nutzung mehr	traute.woeller@sbh.fb.hamburg.de
	Richardstraße 85	Sommer 2018	Ende Dez. 2018	Sanierung der Sporthalle	thorsten.belter@sbh.fb.hamburg.de
	Billbrookdeich 266	Sommer 2018	Sommer 2018	Beide Sporthallen weden auf LED Beleuchtung umgerüstet	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Rahewinkel 9	07.05.18	Ende Aug. 2018	2- Feldsporthalle wegen Dachinstandsetzung und Umrüstung auf LED Beleuchtung	christina.schultz@sbh.fb.hamburg.de
	Osterbrook 17/ 19	Sommer 2018	Sommer 2018	Beide Sporthallen weden auf LED Beleuchtung umgerüstet	thorsten.belter@sbh.fb.hamburg.de
	Mümmelmannsberg 75	23.07.18	Ende Sommerferien 2018	Einfeldhalle Umrüstung auf LED- Beleuchtung	christina.schultz@sbh.fb.hamburg.de
	Mümmelmannsberg 75	23.07.18	Ende Sommerferien 2018	Zweifeldhalle Umrüstung auf LED- Beleuchtung	christina.schultz@sbh.fb.hamburg.de
	Mümmelmannsberg 75	23.07.18	Ende Sommerferien 2018	Dreifeldhalle Umrüstung auf LED- Beleuchtung	christina.schultz@sbh.fb.hamburg.de
	Greifswalder Straße 40	Frühjahr 2021	Sommer 2021	Sanierung der Sporthalle	sebastian.bricke@sbh.fb.hamburg.de
	Griesstraße 101	Sommer 2018	Sommer 2018	beide Hallen gesperrt wegen Instandsetzungsmaßnahmen	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Öjendorfer Höhe	Sommer 2018	dauerhaft	Abriss der vorhandenen Sporthallen nach Fertigstellung der Zu- oder Neubauten	angela.hermann@sbh.fb.hamburg.de
	Horner Weg 89	Sommer 2019	dauerhaft	Abriss der vorhandenen Sporthallen nach Fertigstellung der Zu- oder Neubauten	sebastian.bricke@sbh.fb.hamburg.de
	Rhiemsweg 6	Sommer 2019	dauerhaft	Abriss der vorhandenen Sporthallen nach Fertigstellung der Zu- oder Neubauten	sebastian.bricke@sbh.fb.hamburg.de
	Marckmannstraße 60	Frühjahr 2019	Sommer 2019	Sanierung der Gymnastikhalle	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Oberschleems 9	Frühjahr 2021	Sommer 2021	Sanierung der Sporthalle	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Querkamp 68	Sommer 2019	dauerhaft	Abriss der vorhandenen Sporthalle nach Fertigstellung der Zu- oder Neubauten	angela.hermann@sbh.fb.hamburg.de
	Rahewinkel 9	Sommer 2020	Sommer 2021	Sanierung der Zweifeldsporthalle	christina.schultz@sbh.fb.hamburg.de
	Steinhauerdamm 17	Sommer 2019		nacheinander Sanierung der zwei Dreifeldhallen	thorsten.belter@sbh.fb.hamburg.de
	Stengelestraße 38	23.07.18	vorrauss. 14.12.2018	Sanierung der Sporthalle Geb.: 6 (ehemalig Schule Hermannstal)	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Stengelestraße 38	Sommer 2019	Sommer 2020	erst Sanierung 1. Halle Gymn.	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
	Stengelestraße 38	Sommer 2020	Sommer 2021	danach Sanierung 2. Halle Gr. Sporthalle	michelle.moehrke@sbh.fb.hamburg.de
*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS					

Sperrungen aufgrund von Sanierung /
Abmietung / Abriss von Sporthallen 2018 / 2019
/ 2020

Stand: April 2018



	Halle/ Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt der / des zuständigen Objektmanagerin bzw. Objektmanagers
Region Nord	Ratsmühlendamm 39	20.07.15	19.08.18	Abriss Gymnastikhalle / Neubau	Frank.Torka@sbh.fb.hamburg.de
	Lämmersieth 72a	01.02.19	30.09.19	Sanierung Sporthalle und Gymnastikhalle	jessica.schaefer@sbh.fb.hamburg.de
	Lokstedter Damm 38	01.03.18	31.12.18	Sanierung der Sporthalle	jessica.schaefer@sbh.fb.hamburg.de
	Erikastraße 41	01.05.15	01.05.18	Die Sporthalle und die Gymnastikhalle sind abgerissen. Z.Zt. Erstellung Neubau	katja.czezota@sbh.fb.hamburg.de
	Forsmannstraße 32	01.08.17	01.03.19	Grundsanierung Schulstandort	juliet.peikert@sbh.fb.hamburg.de
	Grellkamp 38/40	30.07.16	dauerhaft	Gymnastikhalle: Abmietung durch BSB	michael.pruess@sbh.fb.hamburg.de
	Robert- Koch- Straße 15	01.02.18	dauerhaft	Abriss der Sporthalle	Juliet.Peikert@sbh.fb.hamburg.de
	Wilhelm- Metzger- Straße 4	01.07.19	01.07.20	Teilweise eingeschränkte Nutzung der Garderoben durch Umbau und Erstellung eines Neubaus.	Juliet.peikert@sbh.fb.hamburg.de
	Langenfort 68/70	01.01.18	31.12.18	Sanierung der Sporthalle	
	Grellkamp 38/41	31.07.16	dauerhaft	Sporthalle: Abmietung durch BSB. Weiterbetrieb durch Bezirksamt (Sportamt) für Vereine	michael.pruess@sbh.fb.hamburg.de
	Löwenstraße	01.03.18	2-3Monate	nur die Duschen der Jungs, die Halle ist nutzbar!!!!	Kerstin.Romanowski@sbh.hamburg.de
	Tieloh 28	07.05.18	13.05.18	vermutliche Sperrung aufgrund von Bauarbeiten nach Vandalismusbeschädigungen	
	*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS				
Region Bergedorf	Binnenfeldredder 7	05.07.18	15.08.18	Aufarbeiten Hallenboden Linierung erneuern	andre.zimmermann@sbh.hamburg.de
	Margit Zinke-Str. 7-11	05.07.18	15.08.18	Erneuerung Sporthallenboden (Kleine Halle)	andre.zimmermann@sbh.hamburg.de
	Gramkowweg 5	05.07.18	15.08.18	Erneuerung Sporthallenboden (Geb.05)	sven.stein@sbh.hamburg.de
	Mittlerer Landweg 48	07.05.18	13.05.18	Zugang aufgrund von Aussenanlagenarbeiten nicht möglich.	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
	Fiddigshagen 11		Herbst 2020	Neubau 2-Feld-Sporthalle	andre.zimmermann@sbh.hamburg.de
	Fiddigshagen 11	Herbst 2020	dauerhaft	Abriss 1-Feld-Sporthalle	andre.zimmermann@sbh.hamburg.de
	Sander Straße 11	Frühjahr 2021	Sommer 2022	Sanierung der Sporthalle (Geb. 09)	reiner.mueller@sbh.hamburg.de
	Richard Linde Weg		01.12.20	Zubau 1-Feld-Sporthalle	reiner.mueller@sbh.hamburg.de
	Hermann Diestel Straße 25	Frühjahr 2021	Herbst 2022	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
	Leuschnerstraße 84		01.12.20	Zubau Zweifeldsporthalle barrierefrei	andre.zimmermann@sbh.hamburg.de
	Mendelstraße 6	Herbst 2019	Herbst 2020	Sanierung Sporthalle	sven.stein@sbh.hamburg.de
	Mendelstraße 6		01.12.19	Zubau Gymnastikhalle mit überdachtetem Außenfeld	sven.stein@sbh.hamburg.de
	Max-Eichholz-Ring 25	Fühjahr 2022	Herbst 2023	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	sven.stein@sbh.hamburg.de
	Kirchstege 12	01.07.21	31.07.22	Sanierung Sporthalle (Geb. 02)	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
	Gramkowweg 5	01.07.23	31.07.24	Sanierung Sporthalle (Geb. 02)	sven.stein@sbh.hamburg.de
	*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS				
Berufliche Schulen HIBB					
	Dratelnstraße 26 Halle 1+2	05.07.18	15.08.18	Instandsetzung Warmwasserversorgung Halle 1+2	peter.amold@sbh.hamburg.de



Region	Halle/ Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt der / des zuständigen Objektmanagerin bzw. Objektmanagers bzw. der Projektsteuerung
Region Harburg / Süd					
	Quellmoor	01.06.18	15.10.18	3-Feld-Halle Instandsetzung Hallendach	lars.appelbaum@gmh.hamburg.de
	Neumoorstück / Quellmoor	15.10.17	ungewiss	1-Feld-Halle Sanierung vs. Abriss -Grundsatzentscheidung BSB-	bernhard.rohan@gmh.hamburg.de
	*s. auch berufl. Schulen HIBB/HEOS				